
ДОГОВОР СУБПОДРЯДА №  ___________


г. Москва									      ___ _________ 20__ года

Акционерное общество «Домостроительный комбинат № 1» (АО «ДСК-1»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Временного Директора Кузнецова Константина Владимировича, действующего на основании Устава и Решения Совета директоров (Протокол б/н  от 28.05.2018 г.), с одной Стороны, и
______________ «_______________________» (_____________________), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице ___________________________________, действующего основании _____________, с другой Стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОНЯТИЯ
1.1. Акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) – документы, подтверждающие выполнение Субподрядчиком промежуточных работ за отчетный период и их стоимость, оформленные Сторонами в порядке, установленном в Договоре и по формам, согласованным в Приложениях № 2 и № 3 к Договору. 
Формы № КС-2 и № КС-3 не влекут перехода риска гибели этих работ к Подрядчику.
1.2. Гарантийный срок – срок, исчисляемый со дня подписания Сторонами Форм № КС-2 и КС-3 за последний этап Работ до момента истечения 5-летнего срока с момента выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.  
1.3. Объект – объект недвижимости, в отношении которого в установленном законом порядке выдается разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, возводимый по адресу, указанному в конкретном Дополнительном соглашении к настоящему Договору и в котором Субподрядчик осуществляет выполнение Работ.
1.4. Качество работ - требования, предъявляемые Договором, СНиП, ГОСТ, ТСН и нормативными документами Российской Федерации, города Москвы и/или Московской области (в зависимости от нахождения Объекта) к качеству работ, выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору
1.5. Материалы, конструкции, изделия и детали - все материалы, конструкции, изделия и детали, применяемые при производстве работ в соответствии с проектной документацией (рабочей документацией), условиями Договора, СНиП, ГОСТ, ТСН и нормативными документами Российской Федерации и города Москвы и/или Московской области.
1.6. Проектная документация – документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта и его частей, соответствующая требованиям действующего законодательства, регулирующего проектирование в строительстве.
1.7. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – документ, удостоверяющий выполнение строительства Объекта в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного Объекта градостроительному плану земельного участка и проектной документации, выдаваемый уполномоченным органом, в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса РФ.
1.8. Строительная площадка – земельный участок или его часть, обозначенный в соответствующих правоустанавливающих документах и/или проекте организации строительства (ПОС), передаваемый Подрядчику по акту приема-передачи на период выполнения работ.
1.9. Работы – все виды работ, предусмотренные подписываемыми Дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
1.10. Дни – календарные дни, если иное прямо не предусмотрено Договором.
		
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
0. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства собственными силами выполнить Работы на Объекте в сроки, установленные Дополнительными соглашениями к Договору и  сдать результат Работ Подрядчику в порядке, установленном Договором и Дополнительными соглашениями к нему.  Субподрядчик вправе привлечь  к выполнению своих обязательств по Договору других лиц (субподрядчиков) только с предварительного письменного согласия Подрядчика.
0. В установленном Договором порядке Подрядчик обязуется принять результат выполненных Субподрядчиком  Работ и оплатить обусловленную Дополнительными соглашениями к Договору  цену в сроки и на условиях, установленных Договором.
2.3.  Адреса Объектов, в которых будут выполняться Работы, объем, перечень, цена и сроки выполнения Работ, определяются Сторонами в Дополнительных соглашениях, составленных по согласованной Сторонами форме (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.  
2.4. При исполнении Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами по вопросам капитального строительства, Постановлениями и распоряжениями Правительства Москвы или Правительства Московской области, СНиПами, ГОСТами и иными документами, регламентирующими порядок и правила выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ
3.1.  Стоимость выполняемых Работ устанавливается в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.
3.2. Указанная стоимость является твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Договора за исключением случаев, предусмотренных Договором и включает в себя компенсацию всех издержек Субподрядчика и причитающегося последнему вознаграждения, расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков, которые входят в выполнение и в обеспечение выполнения обязательств Субподрядчика, предусмотренных Договором, в том числе включает в себя возрастание стоимости рабочей силы и/или стоимости материалов, используемых Субподрядчиком при выполнении.

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Сроки выполнения Работ на конкретном Объекте (начало,окончание Работ, промежуточные сроки) согласуются Сторонами в Дополнительных соглашениях к Договору (п.2.3. Договора). 
4.2. Если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения Работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА
Субподрядчик обязуется:
5.1.  Выполнить все Работы в полном объеме в установленные сроки за цену и в соответствии с условиями Договора, дополнительных соглашений, в соответствии с утвержденной Проектной документацией, ГОСТами, СНиПами и иными требованиями нормативных актов Российской Федерации, города Москвы и Московской области в области строительства.
Работы считаются выполненными при полной физической готовности, наличии оформленной исполнительной документации и сдаче выполненных Работ по Договору Подрядчику. По объектам строительства, финансируемым из городского бюджета, исполнительная документация передается в трех подлинных экземплярах.
5.2. Обеспечить качество Работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормативами и техническими условиями, СНиПами и ГОСТами. 
5.3. Укомплектовать объект оборудованием и материалами, необходимыми для выполнения полного комплекса Работ по Договору, поставка которых возложена на Субподрядчика. 
Субподрядчик не вправе использовать при производстве Работ материалы, конструкции, комплектующие изделия и оборудование не указанные в Рабочей документации и не утвержденные Подрядчиком (в случае их изменения). В случае нарушения этого положения Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет заменить не утвержденные Подрядчиком материалы, конструкции, комплектующие изделия и оборудование.
5.4. Сдать Подрядчику выполненные Работы в установленном Договором порядке. Субподрядчик обеспечивает устранение недостатков и дефектов, допущенных им и выявленных Подрядчиком при приемке Работ.
5.5. Выполнить Работы, не предусмотренные проектом, но необходимые для сдачи Объекта в эксплуатацию после получения наряд-заказа или иного письменного указания от Подрядчика. 
5.6. На период сдачи Объекта эксплуатирующей организации направить своего представителя для устранения обнаруженных дефектов и недоделок. 
5.7. В процессе производства Работ осуществлять систематическую, а по завершении работ окончательную уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов, образовавшихся в процессе производства Работ на Объекте. В случае нарушения Субподрядчиком указанных обязательств, Подрядчик вправе задержать оформление Акта о приемке выполненных работ до окончания уборки мусора Субподрядчиком. 
5.8. Нести расходы по вывозу со Строительной площадки отходов, образовавшихся от его деятельности и являющихся собственностью Субподрядчика. 
5.9. Обеспечивать соблюдение норм и правил по охране труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении всего комплекса Работ по Договору, а именно, но не ограничиваясь: 
5.9.1. Иметь на Объекте полный комплект документации по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, касающейся выполнения Работ; 
5.9.2. Обеспечивать присутствие на Объекте лиц, ответственных за охрану труда и промышленную безопасность, пожарную безопасность. До начала производства Работ, в том числе с подъемниками (грузовыми, грузопассажирскими) и с навесными площадками, представлять Подрядчику приказ о назначении ответственных работников Субподрядчика по работе с подъемниками и копии соответствующих удостоверений;
5.9.3. Обеспечивать своих рабочих на строительном объекте спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290н); 
5.9.4. Исключить доступ посторонних лиц на Строительную площадку;
5.9.5. Незамедлительно уведомлять Подрядчика о любом происшествии на Строительной площадке, в том числе повреждении или гибели имущества, гибели или увечье персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия; 
5.9.6. Обеспечить присутствие на объекте лиц, ответственных за охрану окружающей среды.
Подрядчик не несет ответственности в отношении выплат экологических платежей в соответствующие фонды в части образования и размещения отходов Субподрядчика.
5.10. Предоставлять Подрядчику список работников, которые будут выполнять Работы на  Объекте с указанием  ФИО, должности (профессии), (далее по тексту: «Список работников»). К Списку работников прикладываются копии паспортов работников, указанных в списке. При внесении изменений в Список работников Субподрядчик обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Подрядчика. 
Список работников составляется в 3 (трех) экземплярах и в срок не позднее 3-х рабочих дней до начала выполнения работ на Объекте передается руководителю подразделения Подрядчика (начальнику Монтажного управления), выполняющему работы на Объекте.  
5.11. Субподрядчик вправе с предварительного письменного согласия Подрядчика привлекать для выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных Договором, субподрядчиков, имеющих допуски к определенным видам Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, оставаясь при этом ответственным перед Подрядчиком за надлежащее исполнение обязательств по Договору.
При привлечении Субподрядчиком к выполнению Работ на Объекте сторонних организаций (субподрядчиков), указывать в Списке работников полное наименование организации – субподрядчика, а также сведения о работниках этой организации, которые будут выполнять Работы на Объекте (в порядке, предусмотренном п.5.10. настоящего Договора). 
5.12. Обязать своих работников и работников своих субподрядчиков, выполняющих Работы на Объекте:
·  постоянно иметь при себе копию  паспорта, заверенную  подписью уполномоченного лица и печатью организации, привлекшей этого работника к трудовой деятельности;
· подчиняться требованию Подрядчика и /или организации, осуществляющей по договору с Подрядчиком охрану объекта (далее: охранное предприятие), предъявлять документы. 
5.13. Выставлять Подрядчику счет-фактуру не позднее 5-ти календарных дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ. Счет-фактура должен быть оформлен в соответствии с действующим законодательством, в частности ст. 168 и ст.169 НК РФ. 
5.14. Обеспечивать персонал на случай возникновения на строительной площадке нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинской служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты. 
5.15. Не привлекать к Работам  иностранных граждан с нарушением норм миграционного законодательства и обеспечить контроль допуска на Объект иностранных работников, самостоятельно нести ответственность за привлечение иностранной рабочей силы (при наличии таковой) в соответствии с действующим законодательством РФ.
При привлечении к Работам иностранной рабочей силы, Субодрядчик обязан предоставить в день выхода на работу иностранного работника Подрядчику копии разрешений на работу иностранных работников, заверенных Субподрядчиком.
5.16. Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнять требования Подрядчика, в том числе:
- предоставлять Подрядчику необходимые документы о состоянии дел по выполнению Договора;
- в течение 5 (пяти) дней после окончания выполнения Работ по этапу предоставлять на подписание Подрядчику Акты сдачи-приемки работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
- устранять обнаруженные Подрядчиком недостатки в выполненных работах в порядке и сроки, предусмотренные Договором;
- выполнять иные требования Подрядчика, предъявленные к Субподрядчику в связи с выполнением Работ по Договору.
[bookmark: dst101037]5.17. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения Договора имущества, а также результата выполненной работы до выдачи Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию. 
5.18. 	Субподрядчик обязан устранить  нарушения, выявленные по Предписаниям, вынесенным в результате любых проверок государственных органов (далее – Предписаниям в соответствующих падежах), погасить задолженности по Предписаниям, а также снять все замечания приемочной комиссии (технического надзора, Подрядчика, авторского надзора, эксплуатирующей организации и др.).
5.19. Обеспечить в ходе  выполнения Работ на Строительной площадке мероприятия по технике безопасности, пожарной и электробезопасности, охране окружающей среды (зеленых насаждений) в соответствии с действующими СНиП, ТСН, иными нормативными актами. Обеспечить содержание и уборку мест производства работ.
 При нарушении указанных правил в период производства  Работ, оплатить штраф, наложенный соответствующими государственными органами, или компенсировать его Подрядчику.
5.20. Обеспечить:
- качество Работ в полном соответствии с проектной документацией, действующими нормативами и техническими условиями, СНиПами и ГОСТами. 
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при производстве или приемке Работ и в течение гарантийного срока, установленного Договором;
- возможность контроля и надзора за ходом выполнения, качеством используемых материалов и оборудования представителям Подрядчика, а также организации, осуществляющей технический и/или авторский надзор, органам государственного строительного надзора, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию;
- сохранность инженерных коммуникаций на Объекте, в случае повреждения восстановить их за свой счет без изменения сроков производства Работ, установленных Договором.
В случае причинения Субподрядчиком ущерба имуществу Подрядчика, расположенному на  Объекте, и/или ущерба имуществу третьих лиц, выполнить Работы по его ремонту или возместить причиненный ущерб в полном объеме в денежной форме без изменения сроков производства Работ, установленных Договором.
5.21. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Подрядчик обязуется: 
6.1. Обеспечить Субподрядчика Проектной документацией в объеме, необходимом для проихзводства Работ на Объекте.
6.2. Осуществлять контроль за соответствием выполненных и предъявленных Субподрядчиком к приемке и оплате Работ условиям Договора, требованиям СНиП, ГОСТ, ТСН, других действующих нормативных актов Российской Федерации, города Москвы и Московской области. Назначить ответственного представителя на Объекте. 
6.3. Обеспечить строительную готовность Объекта к выполнению Работ. 
6.4. Обеспечить сохранность поставляемых на Объект материалов, принятых под охрану представителем охранного предприятия. 
Субподрядчик ежедневно передает опечатанные помещения представителю охранного предприятия с записью в журнале о приемке-сдаче материальных ценностей и обязательной подписью Подрядчика, Субподрядчика, представителя охранного предприятия. 
6.5. Обеспечить приемку выполненных Субподрядчиком Работ и их оплату в сроки и на условиях, предусмотренных Договором.
Работы, выполненные с нарушением требований Рабочей документации, СНиП, не соответствующие условиям Договора не принимаются и не подлежат оплате до устранения допущенных нарушений.
6.6. Предоставить место для установки бытовых помещений, складов. Обеспечить Объект бункерами для уборки мусора, электроэнергией, теплом, технической и питьевой водой.
6.7. Подрядчик вправе в случае не предоставления Субподрядчиком Списка работников (п. 5.10. Договора) не допускать работников Субподрядчика к выполнению Работ на Объекте. 
6.8. Представители Подрядчика и/или охранного предприятия вправе требовать от работников Субподрядчика, выполняющих Работы на Объекте, предъявления копии паспорта, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью Субподрядчика. 
При выявлении на объекте лиц, не поименованных в Списке лиц и/или не имеющих при себе копию паспорта, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью Субподрядчика, представители Подрядчика и/или охранного предприятия вправе отстранить данное лицо от выполнения работ, не допустить и/или выпроводить его с территории Объекта.
6.9. Подрядчик вправе: 
6.9.1. Осуществлять самостоятельно и/или посредством Технического надзора контроль за выполнением Работ с надлежащим качеством, используя при этом качественные критерии, заложенные в существующих в Российской Федерации технических регламентах, СНиП, ГОСТ и других нормативных документах, применяемых в строительстве, условиям Договора.
6.9.2. Рассматривать самостоятельно и/или посредством Технического надзора образцы материалов, оборудования, изделий, приобретаемых Субподрядчиком для производства Работ и паспорта к ним в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты получения от Субподрядчика образцов. В случае необходимости сообщить о своих замечаниях Субподрядчику.
Подрядчик и/или Технический надзор вправе давать Субподрядчику письменные предписания об удалении со строительной площадки в указанные  Подрядчиком и/или Техническим надзором сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, обязанность по поставке которых Договором возложена на Субподрядчика, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Договора, и о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Договора и проектной документации. При этом срок выполнения Субподрядчиком вышеуказанных действий указывается Подрядчиком и/или Техническим надзором в соответствующем предписании.
6.9.3. Подрядчик вправе давать предписание о приостановлении Субподрядчиком работ до установленного им срока, если дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам несет Субподрядчик. Подрядчиком указанные издержки не возмещаются. При этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения Работ по Договору.

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Все поставляемые Субподрядчиком на Объект материалы и оборудование  должно соответствовать спецификациям, указанным в Проектной документации, должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество в соответствии с государственными стандартами, техническими условиями. 
7.2.  В период выполнения Субподрядчиком Работ Подрядчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемой им Работы, не вмешиваясь в его деятельность. Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Подрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
7.3. Если в течении Гарантийного срока в выполненной Работе будут выявлены  недостатки и/или дефекты, их наличие должно быть подтверждено  Актом о недостатках, составленном в порядке, установленном Договором. 
7.4. Для участия в составлении Акта о недостатках, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в сроки, указанные в полученном письменном извещения Подрядчика. 
7.5.  В случае отсутствия представителя Субподрядчика при составлении Акта о недостатках в срок, указанный в письменном извещении, а также в случае если Субподрядчик отказывается или уклоняется от составления или подписания Акта о недостатках, Подрядчик оформляет указанный Акт самостоятельно в одностороннем порядке либо с участием эксплуатирующей организацией и/или владельцев помещения, входящего в Объект, имеющий недостатки/дефекты, и/или независимой экспертной организации, которая по результатам освидетельствования выявленных недостатков/дефектов составляет заключение, которое совместно с Актом о недостатках направляется Субподрядчику для  ознакомления и представления мотивированных возражений. 
 В случае, если после получения акта Субподрядчик выразит свое несогласие с недостатками, указанными в Акте, то он обязан представить Подрядчику письменные мотивированные возражения в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта.
Если Субподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней не направит Подрядчику мотивированных возражений, недостатки, указанные в Акте, будут считаться принятыми Субподрядчиком, и он обязуется их устранить в сроки, установленные Актом о недостатках.
7.6. При отказе и/или уклонении Субподрядчика от устранения дефектов, зафиксированных в Акте о недостатках, неполучения от Субподрядчика ответа в установленный срок или нарушения срока устранения недостатков Субподрядчиком, Подрядчик вправе устранить их самостоятельно или силами третьих лиц и взыскать понесённые расходы с Субподрядчика.
Субподрядчик гарантирует выплату Подрядчику денежных сумм в размере затрат, которые Подрядчик понес или собирается понести на устранение недостатков. Указанные денежные суммы подлежат возмещению Субподрядчиком в течение 10 (десяти) дней со дня получения соответствующего письменного требования Подрядчика. На результаты работ по устранению недостатков, произведенных Подрядчиком или привлеченным им третьим лицом, распространяются правила о продлении Гарантийного срока эксплуатации на срок проведения работ по их выполнению. 
7.7. Гарантийный срок на период устранения недостатков/дефектов продлевается на срок соотвествующий периоду устранения недостатков/дефектов.
7.8. При возникновении между Подрядчиком  и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Субподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Субподрядчиком Договора  или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками. 
В случае, возникновения аварийной ситуации на Объекте, Подрядчик  сверх  затрат  по устранению недостатков вправе требовать от Субподрядчика также  компенсации  понесенных убытков, связанных  с устранением  аварийных ситуаций, закупкой  (при необходимости) новых материалов, в том числе деталей и конструкций, или оборудования, компенсации всех затрат по штрафам, выставленным Подрядчику государственными, надзорными органами, а также всех затрат Подрядчика по компенсации третьим лицам ущерба причинённого аварийной ситуацией  на Объекте, если Субподрядчик не докажет, что аварийная ситуация на Объекте возникла в связи с ненадлежащей эксплуатацией Объекта;
7.9. В соответствии с пунктом 1 статьи 329 Гражданского кодекса РФ исполнение Субподрядчиком обязанности по устранению дефектов, выявленных в течение Гарантийного срока, обеспечиваются в том числе гарантийным удержанием, в размере ____% от стоимости Работ по каждому конкретному Объекту, которое остается у Подрядчика до истечения  Гарантийного срока.   
7.10. С момента получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, Субподрядчик вправе взамен гарантийного удержания, предоставить Подрядчику оформленные за свой счет  безотзывные, безусловные исполняемые по первому требованию независимые гарантии, обеспечивающие исполнение Субподрядчиком гарантийных обязательств по Договору, включая обязательства Субподрядчика по выплате денежных сумм Подрядчику, в размере затрат, которые Подрядчик понес или собирается понести на устранение недостатков. Указанные гарантии должны быть переданы Подрядчику в оригинале. 
Независимые гарантии должны быть выданы банком или иным финансовым учреждением, заранее одобренным Подрядчиком. Гарантии должны быть действительны  в течении гарантийного срока по Объекту. Размер Независимой гарантии должен составлять не менее ____% от стоимости Работ по Объекту.  

8. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
8.1. Факт выполнения Субподрядчиком и приемки Подрядчиком выполненных работ подтверждается подписанными обеими Сторонами Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2), оформленными по согласованной Сторонами форме  (Приложение № 2 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
		Работы сдаются Субподрядчиком поэтапно. Под этапом для целей Договора понимается объем работ, выполненный Субподрядчиком за календарный месяц, либо иной период времени, подтвержденный подписанным Сторонами Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2), а также оформленной исполнительной документацией, на объем работ, выполненный Субподрядчиком. 
8.2. Одновременно с Актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) и на его основании Стороны оформляют Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленную по согласованной Сторонами форме (Приложение № 3 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) оформляется при предоставлении Субподрядчиком полного комплекта исполнительной документации, паспортов и сертификатов на материалы, Актов на скрытые работы и иных необходимых документов.
8.3. Субподрядчик оплачивает Подрядчику расходы, связанные с оказанием услуг (обеспечение технической документацией, координация работ, выполняемых Субподрядчиком, охрана объекта, обеспечение объекта теплом, электроэнергией, водой, вывоз мусора) в размере __ % от стоимости работ (без учета НДС) выполненных Субподрядчиком в действующих на момент взаиморасчетов ценах, кроме того НДС 18%. Подрядчик обязуется на стоимость услуг выставить и передать Субподрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в части 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.
Оказание услуг подтверждается двухсторонним Актом об оказании услуг, оформленным по согласованной Сторонами форме (Приложение № 4 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Оплата стоимости подрядных услуг производится Субподрядчиком в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента оформления Акта об оказании услуг, денежными средствами, либо иным путем, не противоречащим законодательству РФ. 
8.4. Оплата выполненных Субподрядчиком Работ производится Подрядчиком не ранее 45 (Сорока пяти) календарных дней после подписания без замечаний Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма  КС-3) за определенный период (этап),  за вычетом гарантийного удержания, если оно предусмотрено настоящим Договором (раздел 7). 
Расчеты производятся в валюте Российской Федерации (рублях) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика либо иным не запрещенным действующим законодательством Российской Федерации способом.  
8.5. В соответствии со ст. 313 ГК РФ, исполнение обязательства Подрядчика по оплате выполненных Субподрядчиком работ может быть возложено на третье лицо. В этом случае Субподрядчик обязуется принять оплату, произведенную за Подрядчика третьим лицом.
8.6. Субподрядчик применяет _____________________________ режим налогообложения.
8.7. Субподрядчик обязуется ежеквартально в срок до 10 (десятого) числа месяца следующего за отчетным кварталом, производить сверку расчетов путем подписания промежуточного акта сверки (со стоимостными показателями) с Получателями работ, являющимися структурными подразделениями Подрядчика. Промежуточный акт сверки расчетов должен быть подписан только главным бухгалтером, печать на акте не ставится.
8.8. Получатель работ обязуется ежеквартально в срок до 12 (двенадцатого) числа месяца следующего за отчетным кварталом, рассмотреть промежуточный акт сверки расчетов и оформить его. Получатели работ направляют Субподрядчику оформленный промежуточный акт сверки любым не запрещенным действующим законодательством способом (телетайпом, факсом, по электронной почте).
8.9. Субподрядчик обязуется ежеквартально в срок до 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным кварталом, производить сверку расчетов путем подписания основного акта сверки (со стоимостными показателями) с Подрядчиком. Основной акт сверки расчетов должен быть подписан генеральным директором и главным бухгалтером или уполномоченным на это действие лицом (при наличии доверенности), с печатью организации.
8.10. Подрядчик обязуется в срок до 20 (двадцатого) числа месяца следующего за отчетным кварталом, рассмотреть основной акт сверки расчетов и оформить его.
8.11. Субподрядчик обязуется выставить и передать Подрядчику счет-фактуру в сроки, установленные в части 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствии со статьей 169 Налогового кодекса Российской Федерации.  
8.12. Датой исполнения обязательства по оплате по Договору является дата поступления денежных средств на корреспондентский счет банка стороны – получателя платежа.
8.13. Подрядчик может перечислить аванс Субподрядчику условия по выплате и зачету аванса прописываются в Дополнительных соглашениях по каждому строительному объекту отдельно. 
На авансовые платежи Субподрядчик выставляет счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством РФ, в частности ст.168 и ст.169 НК РФ.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. В случае если заверения и гарантии полностью или в части окажутся недостоверными, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика возникшие из-за данного факта убытки и/или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без компенсации Субподрядчику каких-либо расходов.
9.2. Субподрядчик обязуется при заключении Договора предоставить Подрядчику копии следующих документов, заверенных подписью руководителя организации или иного уполномоченного на это лица, с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации: 
1) Устава;
2) учредительного договора (при наличии); 
3) свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
4) свидетельства (уведомления) о постановке юридического лица на учет в налоговом органе; 
5) протокола (или выписки из протокола) о назначении Генерального директора (либо доверенности, дающей конкретному лицу право подписи Договора),
6) свидетельства о государственной регистрации права на помещения, занимаемые по адресу места нахождения (регистрации, согласно учредительных документов), адресу обособленных подразделений; адресу нахождения складских помещений; адресу нахождения производственных мощностей либо договора аренды на помещения, занимаемые организацией по адресу местонахождения (регистрации, согласно учредительных документов), адресу обособленных подразделений; адресу нахождения складских помещений; адресу нахождения производственных мощностей с приложением правоустанавливающих документов на арендуемое помещение;
7) карточку контрагента (если проводился тендер – анкету претендента);
8)копии следующей отчетности на последнюю отчетную дату, установленную законодательством РФ, заверенные подписью руководителя организации или иного уполномоченного лица с расшифровкой фамилии заверяющего и печатью этой организации:
- бухгалтерскую отчетность (Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах);
- налоговую декларацию по налогу на прибыль;
- налоговую декларацию по НДС,
- расчет по страховым взносам 
(указанные документы должны иметь отметку инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС), либо предоставляться с копией почтовой квитанции об отправлении с уведомлением о вручении, если направляется по почте, либо с копией квитанции о приеме или извещения о вводе, если отчетность сдается в электронной форме).
При необходимости Подрядчиком могут быть затребованы от Субподрядчика  дополнительные документы.
9.3. Стороны заявляют и заверяют друг друга, что ни для одной из Сторон Договор не является крупной сделкой, сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, сделкой, на совершение которой в соответствии с Уставами Сторон требуется получение решения об одобрении ее органами управления Сторон.
9.4. Уступка и/или залог прав требования по Договору  Субподрядчиком  не допускается без получения письменного согласия Подрядчика.
	
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных законом и Договором 
10.2. Подрядчик вправе в любое время, а также в случае, но не ограничиваясь, нарушения Субподрядчиком сроков выполнения Работ, в т.ч. увеличения сроков окончания строительства, либо отставания от Графика производства работ более чем на 2 (Две) недели или несоблюдения Субподрядчиком требований по качеству Работ, и в случае нарушения иных обязательств, предусмотренных Договором, в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договору путем направления в адрес Субподрядчика соответствующего письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым по истечении 7 (Семи) календарных дней с даты получения Субподрядчиком соответствующего уведомления, а в части взаиморасчетов – до оплаты Субподрядчиком неустоек, начисленных по условиям Договора, 
10.3. Подрядчик, кроме случаев, предусмотренных законом и Договором, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения Договора путем направления уведомления Субподрядчику в случаях: 
· неоднократных нарушений Субподрядчиком условий Договора и неисполнения указаний Подрядчика, направленных Субподрядчику в форме предписания или записи в журнале производства работ; 
· несоблюдения Субподрядчиком требований ГОСТов, СНиП и иных требований нормативных актов РФ, города Москвы и Московской области в области строительства в части качества работ; 
· выявления дефектов и Работ, выполненных с отступлением от проектной документации, без согласования таких отступлений с Подрядчиком; 
· несоблюдения Субподрядчиком требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды, несвоевременной уборке Субподрядчиком Строительной площадки от мусора, образовавшегося от его деятельности, санитарных нормативов и уровня шума, выявленных надзорными и контролирующими органами исполнительной власти; 
· задержки Субподрядчиком начала выполнения Работ, более чем на 5 (Пять) календарных дней по причине или обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика; 
· вследствие признания нецелесообразным дальнейшего ведения Работ по вине Субподрядчика; 
· неоднократных грубых нарушений, установленных проектом организации строительства, правил ведения строительства и выполнения отдельных видов Работ; 
· наступления обстоятельств непреодолимой силы; 
-     аннулирования, приостановления или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных Субподрядчику в установленном законом порядке;
-    возбуждения арбитражным судом в отношении Субподрядчика процедуры банкротства и/или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по Договору.
10.4. Субподрядчик, кроме случаев, предусмотренных законом, вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться (полностью или частично) от исполнения Договора путем направления уведомления Подрядчику в случаях:
· возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика и/или иных процедур, делающих невозможным исполнение им своих обязательств по Договору;
При расторжении Договора в этих случаях Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика передачи ему незавершенной работы при возмещении ему произведенных затрат. 
10.5. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора Субподрядчик обязан по требованию Подрядчика передать Подрядчику по акту результат выполненных к моменту расторжения Договора работ, полученную для выполнения работ Рабочую, исходно-разрешительную и иную документацию, освободить Строительную площадку и представить документы на выполненные работы (исполнительную документация, формы КС и пр.).
10.6. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным п.п. 10.3 и 10.4. Договора, Стороны в течение 1 (одного) месяца определяют объем фактически выполненных Субподрядчиком работ и денежную сумму, которую должен возвратить Субподрядчик  Подрядчику (если объем фактически выполненных работ менее того объема, который был оплачен Заказчиком посредством выплаты аванса – если он был предоставлен), или доплатить Подрядчик Субподрядчику (если объем фактически выполненных работ больше того, объема, который был оплачен Субподрядчику посредством выплаты аванса – если он был предоставлен). Субподрядчик передает Подрядчику результат выполненных на момент прекращения Договора работ, при этом Стороны подписывают Акт об окончательном взаиморасчете. Окончательный взаиморасчет производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания сторонами Акта об окончательном взаиморасчете.

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. [bookmark: _Ref305056929]Стороны освобождаются от ответственности в случаях, если неисполнение, либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств вызвано действиями обстоятельств непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ), что должно подтверждается официальными документами Торгово-промышленной палаты РФ или иными уполномоченными на то органами или организациями, органами власти. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких обстоятельств проинформировать другую Сторону Договора о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по Договору и на срок исполнения обязательств. При прекращении действия таких обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую Сторону. В этом случае в уведомлении необходимо указать срок, в который она предполагает исполнить обязательства по Договору либо обосновать невозможность их исполнения.
11.2. В случаях, предусмотренных в пункте 11.1. Договора, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору переносится до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. Если дальнейшее исполнение обязательств Стороны сочтут нецелесообразным, они вправе расторгнуть Договор по взаимному соглашению.
11.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам выполненных работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 7-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое со дня его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
12.1. Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что не будет передавать любым третьим сторонам любую техническую или коммерческую информацию относительно настоящего Договора, за исключением случаев, прямо предусмотренных условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ.
12.2. Стороны согласовали, что вся информация, к которой получили доступ сотрудники Исполнителя или привлеченные им специалисты при исполнении или в связи с исполнением обязанностей по настоящему Договору, составляет коммерческую тайну, за исключением сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну в соответствии с ФЗ РФ «О коммерческой тайне». 
12.3. Исполнитель (его сотрудники или привлеченные им специалисты), получивший доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, при исполнении или в связи с исполнением обязанностей по Договору, а также в результате действий, осуществленных случайно или по ошибке, обязан соблюдать требования по охране ее конфиденциальности.
12.4.  Соблюдение конфиденциальности, определенной настоящим разделом настоящего Договора остается в силе для обеих Сторон в течение 3 (трех) лет со дня прекращения действия настоящего Договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13.2. Ответственность за нарушения работниками Субподрядчика требований нормативных документов, регламентирующих вопросы качества, охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и обращения с отходами полностью возлагается на Субподрядчика. 
13.3. Подрядчик не несет ответственности в отношении выплаты установленной законом компенсации за причиненный ущерб, несчастный случай, травму или гибель рабочего или иного лица, нанятого для выполнения работ Субподрядчиком. 
13.4. В случае, не выставления Субподрядчиком в нарушение п. 8.11. настоящего Договора, счет-фактуры по выполненным работам, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику требование об уплате штрафа в размере 18 % от стоимости выполненных и оплаченных Подрядчиком работ, по которым Субподрядчиком не был своевременно выставлен счет-фактура. 
13.5. Субподрядчик несет ответственность в форме платежей Подрядчику или выполнения Работ без дополнительной оплаты при порче или уничтожении имущества Подрядчика, находящегося в ведении Субподрядчика, а также порче или уничтожении результата выполненных, в том числе оплаченных работ, произошедших не по вине Подрядчика. Субподрядчик за свой счет компенсирует убытки, возникшие по его вине или по вине третьих лиц. 
13.6. За нарушение Субподрядчиком начальных и/или конечных сроков выполнения Работ, и/или сроков завершения отдельных этапов Работ (промежуточных сроков), установленных Договором и/или Графиком производства работ по строительству Объекта  или дополнительным соглашением к Договору (в случае, если между Сторонами заключено дополнительное соглашение к Договору на выполнение дополнительных работ, и начальные/промежуточные/конечные сроки выполнения таких работ установлены дополнительным соглашением к Договору), Подрядчик  вправе взыскать  с Субподрядчика пени в размере 0,5% от стоимости Работ за каждый день просрочки до даты фактического исполнения Субподрядчиком своих обязательств.
13.7. За нарушение Субподрядчиком сроков устранения недостатков/выполнения иных обязательств Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика пеню в размере 0,1% от стоимости Работ, в которых обнаружены недостатки, за каждый день просрочки до фактического исполнения Субподрядчиком нарушенных обязательств. Стороны договорились, что для определения размера неустойки они будут руководствоваться ценой Договора с учетом всех дополнительных соглашений, заключенных в рамках Договора.
13.8. За нарушение сроков оплаты выполненных Субподрядчиком и принятых Подрядчиком работ и/или иных платежей, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
13.9. Все затраты по штрафам, выставляемые Подрядчику уполномоченными контрольными и надзорными органами и/или иными лицами, в т.ч. организацией, осуществляющей строительный и технический надзор на Объекте, за нарушения Субподрядчиком ведения строительства, условий содержания строительной площадки, а также нарушения миграционного законодательства РФ и иные нарушения Субподрядчика, Субподрядчик компенсирует Подрядчику путем перечисления сумм штрафов и неустоек на счет Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты предъявления Подрядчиком соответствующего требования. При этом Подрядчик вправе удержать суммы штрафов и/или неустойки из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику за выполненные работы,  либо  Стороны  производят зачет указанных  сумм в счет оплаты выполненных Субподрядчиком работ.
13.10.  Уплата штрафа не освобождает Субподрядчика от выполнения требования/й организации, осуществляющей на Объекте технический надзор (в т.ч. устранения выявленных такой организацией недостатков). В случае невыполнения Субподрядчиком требований организации, осуществляющей технический надзор (не устранения недостатков, выявленных такой организацией) и продолжения Субподрядчиком дальнейшего выполнения Работ, Подрядчик вправе взыскать с Субподрядчика, а Субподрядчик обязан оплатить Подрядчику штраф в размере 10 000 рублей в срок, указанный в соответствующем требовании Подрядчика, за каждый факт такого нарушения.
13.11.  В случае, если при выполнении Работ по настоящему Договору Субподрядчик отступит (нарушит) от требований проектно - сметной документации Объекта, Строительных Норм и Правил, технических регламентов/условий и других нормативных документов, в том числе при применении строительных материалов, Подрядчик вправе требовать, а Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику штраф в размере 100 000 рублей в срок, указанный в соответствующем требовании Подрядчика.
13.12.  В случае непредставления Субподрядчиком Подрядчику разрешения(й) на работу, в соответствии с условиями Договора,  Подрядчик вправе требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый факт такого нарушения  и/или за каждого иностранного работника.
13.13.  При выявлении работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества или требованиям проектной документации, с нарушением требований СНиП, Субподрядчик производит устранение выявленных нарушений и дефектов в возможно короткие сроки или сроки, установленные Подрядчиком, без дополнительной оплаты. 
13.14.  В случае повреждения Субподрядчиком в процессе выполнения им Работ строительных конструкций и изделий, установленных на Объекте Подрядчиком, Субподрядчик возмещает Подрядчику затраты по устранению повреждений. Наличие повреждений подтверждается двусторонним актом. Стоимость устранения повреждений оплачивается денежными средствами на расчетный счет Подрядчика и/или удерживается Подрядчиком из платежей за выполненные Субподрядчиком работы. 
13.15.  За нарушение срока освобождения Строительной площадки, передачи Подрядчику исполнительной документации, предусмотренных Договором и/или дополнительным соглашением, Подрядчик вправе предъявить Субподрядчику к уплате неустойку в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от стоимости Работ за каждый день просрочки, вплоть до момента фактического исполнения обязательства.
13.16.  В случае если в период производства работ на Строительной площадке в результате нарушения Субподрядчиком своих обязанностей по Договору на Подрядчика (Застройщика, Заказчика, Подрядчика) соответствующими государственными органами будет наложен штраф за нарушение правил по охране окружающей среды, безопасности и организации строительных работ, пожарной безопасности, порядка, правил производства работ, за наличие на Строительной площадке отходов мусора от выполнения работ и иные нарушения, Субподрядчик обязуется компенсировать его, а также устранить нарушения, указанные в предписании и возместить причиненные убытки в полном объеме в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующей претензии. Также размер санкций может быть удержан из платежей за выполненные Субподрядчиком работы.
13.17.  Субподрядчик оплачивает за свой счет ущерб, нанесенный по его вине третьим лицам при выполнении работ, проведении испытаний, опробовании оборудования и инженерных систем.
13.18.  Субподрядчик несет ответственность за незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, в том числе в отношении лиц, привлеченных своими субподрядчиками, а также за необеспечение работников спецодеждой в соответствии с законодательством РФ. 
13.19.  В случае привлечения Субподрядчиком к выполнению работ по Договору сторонних юридических и физических лиц Субподрядчик несет полную (дисциплинарную, административную, уголовную) ответственность за последствия нарушения привлеченными работниками норм и правил охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности. 
13.20.  Субподрядчик несет ответственность за определенные Договором сроки и качество работ. 
13.21.  При нарушении Субподрядчиком   условий  п. 9.4 Договора,  Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика оплаты штрафа в  размере 100%  от   суммы уступаемого/передаваемого в залог права требования без согласия Подрядчика.
13.22.  Уплата неустоек и возмещение убытков по Договору не освобождает виновную сторону от исполнения своих обязательств в натуре.
13.23.  Субподрядчик несет перед Подрядчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, связанных с исполнением Договора, привлеченными Субподрядчиком его субподрядчиками.
13.24.   Стороны определили, что в любом случае, независимо от количества предъявленных Подрядчику претензий по Договору ответственность Подрядчика по Договору ограничивается суммой, не превышающей 5%  от суммы неисполненных в срок обязательств.

14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ.
14.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются соглашениями Сторон, становящимися со дня их подписания неотъемлемой частью Договора.
14.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением, Стороны будут разрешать в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней. 
14.3. В случае невозможности урегулировать споры, разногласия и требования в претензионном порядке, такие споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

15. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
15.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору.
15.2. Дополнительные соглашения, которые будут заключены Сторонами в рамках исполнения Договора, с момента подписания их Сторонами будут являться неотъемлемой его частью.
15.3. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
15.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
16.1.    Приложение № 1 форма Дополнительного соглашения;
16.2.    Приложение № 2 форма Акта о приемке выполненных работ;
16.3.    Приложение № 3 форма Справки о стоимости выполненных работ и затрат;
16.4.    Приложение № 4 форма Акта об оказании услуг.

17. АДРЕСА И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик: Акционерное общество «Домостроительный комбинат № 1» (АО «ДСК-1»).
Адрес места нахождения: 123007, РФ, г. Москва, 3-ий Хорошевский проезд дом 3;
ИНН 7714046959,  КПП 774850001, ОКПО 03993869,  ОКВЭД 41.20;
Р/счёт: 40702810079000001079   в РФ АО «Россельхозбанк»- «ЦКБ»,
К/счёт: 30101810645250000720,  БИК 044525720
Получатели  работ: 
· АО «ДСК-1», обособленное подразделение Монтажное управление № 1,
местонахождение:  125371 г. Москва, Строительный проезд, д.9, ОКПО: 03993869, КПП 773345002;
· АО «ДСК-1», обособленное подразделение Монтажное управление № 4, местонахождение:129323, г. Москва, ул. Снежная, д. 22, корп. 3; ОКПО: 03993869, КПП: 771645003.

Субподрядчик: (указывается полное и сокращенное наименование организации в соответствии с уставными документами)
Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами):
________________________________________________________________________________
ИНН_______________, КПП_________________, ОКПО___________ОКВЭД ______________
р/счет___________в _______________к/счет________________, БИК____________________

18. ПОДПИСИ СТОРОН
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